



Aktionsplan 2017 LAG Aischgrund e.V.

		2017									
		1.Quartal		2.Quartal		3.Quartal		4.Quartal		Gesamt	
		Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung (MV)			MV	MV					1	1
	Vorstandssitzung (VS)	1 VS	1 VS	1 VS	1 VS	2 VS	2 VS	2 VS	2 VS	6	6
	Projektauswahlverfahren (PAV)	1 PAV	1 PAV	1 PAV	1 PAV	2 PAV	2 PAV	1 PAV	1 PAV	5	5
	Teambesprechung (TB)	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	laufend	laufend
	Entwicklungsbeirat (EB)	EB	EB							1	1
	Arbeits- und Projektgruppen (nach Bedarf)	X	AK LAGn Mfr. Monitoring			X	ATR Kräuter	X	Teichkulturpark Kräuter		5
	Projektplanungsgespräche	3P	10P	3P	6P	3P	5P	3P	4P	12	25
Qualitätsmanagement	Monitoring	VS	VS	VS/MV	VS/MV	VS	VS	VS	VS / Qualitätsmanagementprüf.	5	6
	Evaluierung			bei MV	MV			Jahresabschlussbilanz	Jahresabschlussbilanz in VoSi	1	1
	Qualifizierung (nach Angebot)	X	UB			X	Tagung ANL	UB	UB		3
Öffentlichkeitsarbeit	Presseeinladungen	1	1	2	2	2	2	1	1	6	6
	Presseberichte	3	9	3	14	3	6	3	13	12	42
	Internetauftritt LAG	X		X		X		X	neue Homepage	laufend	laufend
	Verbreitung LAG-Publikationen	X	Versandaktion	X	Versand auf Anfrage	X	Versandaktion	X	Versand auf Anfrage	laufend	laufend
	Aischgrund-Journal	X	3 Red.sitz.	X	1 Red.sitz.	X	2 Red.sitz.	X	2 Red.sitz. Erscheinen 1. Ausgabe Pressetermin	laufend	8 Red.sitz.
Interregionale Kooperation	Neustrukturierung Steigerwald (AG und Austausch)	AG	2 Expertengespräche	AG	AG			AG	X	3	3
	Kommunale Allianzen u.ä. (Austausch)	KA	KA A7	KA	KA A7	KA	KA A7 KA NeaS&L	Expertengespräch ISEK	Expertengespräch ISEK	4	5
	Landkreise NEA, ERH, Regionalentwicklung	Ausschuss RE	Ausschuss RE					Lenk NEA	Lenk NEA	2	2
	Austausch / Vernetzungstreffen LEADER-Mfr. EMFF	Mfr.	Mfr.			EMFF	EMFF	Mfr. BY bundesweit	Mfr. BY bundesweit	5	5
	Austausch / Kooperation Radwegkonzept			Austausch	Austausch	Abstimmung	Abstimmung	Veranstaltung / Workshop	Veranstaltung / Workshop	4	4

Übererfüllt
Ziel erreicht
keine Umsetzung