

		Aktionsplan 2018 LAG Aischgrund e.V.									
		2018									
		1.Quartal		2.Quartal		3.Quartal		4.Quartal		Gesamt	
		Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung (MV)			MV	MV					1	1
	Vorstandssitzung (VS)	1 VS	1 VS	1 VS	1 VS	1 VS	1 VS	1 VS / Klausur	1 VS / Klausur	5	5
	Projektauswahlverfahren (PAV)	BE	BE	1 PAV	1 PAV	1 PAV	1 PAV	1 PAV	1 PAV	4	4
	Teambesprechung (TB)	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	laufend	laufend
	Entwicklungsbeirat (EB)										
	Arbeits- und Projektgruppen (nach Bedarf)	X	Workshop Kulturlandschaften			X	LG KP Streuobst	X	TKP	3	3
	Projektplanungsgespräche	4P	5P	4P	9P	4P	6P	4P	5P	16	25
Qualitätsmanagement	Monitoring	VS	VS	VS/MV	VS/MV	VS	VS	VS	VS	5	5
	Evaluierung			bei MV	MV			Jahresabschlussbilanz	Bilanz in Klaur	2	2
	Qualifizierung (nach Angebot)							Mfr-Treffen mit BS	Mfr-Treffen mit BS	1	1
Öffentlichkeitsarbeit	Presseeinladungen			2	2	1	1	1	1	4	4
	Presseberichte	5	11	5	12	5	14	5	12	20	49
	Internetauftritt LAG	X		X		X		X		laufend	laufend
	Verbreitung LAG-Publikationen	X	Versand auf Anfrage	X	Versandaktion	X	Versand auf Anfrage	X	Versand auf Anfrage	laufend	laufend
	Aischgrund-Journal	Red.sitz.	2 Red.sitz.	Red.sitz./ 2. Ausgabe	Red.sitz./ 2. Ausgabe	Red.sitz.	Besprechung	Red.sitz./ 3. Ausgabe	Red.sitz./ 3. Ausgabe	laufend	laufend
Interregionale Kooperation	Neustrukturierung Steigerwald (AG und Austausch)	AG	2 AG-Treffen / Abschluss							1	1
	Kommunale Allianzen u.ä. (Austausch)	KA	KA A7 KLA	KA	KA A7	KA	KA A7	KA	KA A7	4	5
	Landkreise NEA, ERH, Regionalentwicklung			workshop	Workshop Standortmarketing	Lenk RE	Lenk RE	Austausch	RM-NW	3	3
	Austausch / Vernetzungstreffen LEADER-Mfr. EMFF	Mfr.	Mfr.	Mfr.	Regionalforum Triesdorf			Mfr. BY DVS	Mfr. BY DVS	5	5
	Austausch / Kooperation Radwegekonzept	Veranstaltung	Veranstaltung	Veranstaltung/ Austausch	Veranstaltung/ Austausch	Austausch	Austausch	Veranstaltung	Veranstaltung	4	4

Übererfüllt	Ziel erreicht	keine Umsetzung
-------------	---------------	-----------------