

Aktionsplan 2016 LAG Aischgrund e.V.

Aischgrund		2016									
		1.Quartal		2.Quartal		3.Quartal		4.Quartal		Gesamt	
		Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung (MV)			MV	MV					1	1
	Vorstandssitzung (VS)	2 VS	2VS	2 VS	1VS	2 VS	2VS	2 VS	2VS	8	7
	Steuerungsgruppe (SG)			SG	SG					1	1
	Teambesprechung (TB)	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	4	4
	Entwicklungsbeirat (EB)			EB mit MV	X					1	0
	Arbeits- und Projektgruppen	Natur Garten Jugend	Natur Garten Jugend	Garten Tourismus Natur	Gesundheit	Garten Jugend Tourismus	Natur	Garten	Radwegekonzept	10	6
	Projektplanungsgespräche	2P	11P	2P	6P	2P	16P	2P	10P	8	43
Qualitätsmanagement	Monitoring	VS	VS	2VS, MV	1VS, MV	VS	VS	2VS	2VS	7	6
	Evaluierung	REK 2007	REK 2007	bei MV/EB	bei MV			Jahresbilanz	Jahresbilanz	3	3
	Qualifizierung		U-Bildung	DVS	LK Workshop	U-Bildung	x			2	2
Öffentlichkeitsarbeit	Presseeinladungen /-konferenzen	1	2	3	2	2	2	2	2	8	8
	Presseberichte	1	11	3	10	3	9	3	9	10	39
	Aktionen			Garten	Picknick im Park					1	1
	Internet LAG	x	x	x	x	x	x	x	x	laufend	
Projektumsetzung	EZ 1 P1 Naturerlebnispfad	Umsetzung	x	Umsetzung	x	Umsetzung	x	Umsetzung	x		
	EZ 2 P2 Aischtalradweg			Beantragung	x			Umsetzung	x		
	EZ 2 P3 Schaudepot	Umsetzung	x	Umsetzung	x	Umsetzung	x	Abrechnung	x		
	EZ 3 P4 Café Lebenswelten	Umsetzung	Beantragung	Umsetzung		Abrechnung	Bewilligung		Umsetzung		
	EZ 3 P5 Schlummern unter Sternen	Umsetzung	Beantragung	Umsetzung	Im Dialog	Umsetzung	Im Dialog	Abrechnung	Im Dialog		
	EZ 4 P6 Aischgrund-Journal	Umsetzung	x	Umsetzung	x	Abrechnung	x		Beantragung Bewilligung		
	EZ 5 P7 Radwegekonzept	Umsetzung		Umsetzung		Umsetzung		Umsetzung			
	EZ 5 P8 Jugend-Spielplatz			Beantragung	x	Umsetzung	x	Umsetzung	x		
	EZ 5 P9 Baumallee	Beantragung	x	Beantragung	x	Beantragung	x	Beantragung	x		
Interregionale Kooperation	Netzwerk Steigerwald	AG	Entscheidungsfindung auf Kreisebene	AG	AG Dialog	Lenk, AG	x	AG	2AG	5	4
	Kommunale Allianzen u.ä.			KA	KA			KA	VS	2	2
	Landkreise NEA, ERH, Regionalentwicklung	AG NEA	Treffen Radwegekonzept	AG NEA	LK Workshop		Regionalaus-tausch KP	Lenk NEA AG NEA	Lenk NEA	4	4
	Weitere LEADER-Mfr. EMFF	Mfr	Mfr Treffen LAGn	EMFF	LEADER-Treffen	EMFF	EMFF	Mfr	LEADER-Forum LEADER-Treffen	4	6
	Transnational - Polen	AG	Treffen	AG	x	AG	Einweihung Spielgeräte	AG	x	4	2
		Übererfüllt	Ziel erreicht	Teilerfüllt	keine Umsetzung						