

		Aktionsplan 2019 LAG Aischgrund e.V.									
		2019									
		1.Quartal		2.Quartal		3.Quartal		4.Quartal		Gesamt	
		Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung (MV)			MV						1	
	Vorstandssitzung (VS)	2 VS		1 VS		1 VS		2 VS		6	
	Projektauswahlverfahren (PAV)	1 PAV		1 PAV		1 PAV		1 PAV		4	
	Teambesprechung (TB)	TB		TB		TB		TB		laufend	
	Entwicklungsbeirat (EB)										
	Arbeits- und Projektgruppen (nach Bedarf)	X		X		X		X			
	Projektplanungsgespräche	4P		4P		4P		4P		16	
Qualitätsmanagement	Monitoring	VS		VS/MV		VS		VS		7	
	Evaluierung			bei MV				Jahresabschlussbilanz		2	
	Qualifizierung (nach Angebot)							Mfr.-Treffen mit BS			
Öffentlichkeitsarbeit	Presseeinladungen	1		2		1		1		5	
	Presseberichte	6		6		6		6		24	
	Internetauftritt LAG	X		X		X		X		laufend	
	Verbreitung LAG-Publikationen	X		X		X		X		laufend	
	Aischgrund-Journal	Abstimmung									
Interregionale Kooperation	Kommunale Allianzen u.ä. (Austausch)	KA		KA		KA		KA		4	
	Landkreise NEA, ERH, Regionalentwicklung			Ausschuss RE		Lenk RE				2	
	Austausch / Vernetzungstreffen LEADER-Mfr. EMFF	Mfr.		Mfr.		EMFF		Mfr. BY DVS		6	
	Austausch / Kooperation im Rahmen der Kooperationsprojekte	Austausch		Austausch/Veranstaltung		Austausch/Veranstaltung		Austausch		6	