



Aktionsplan 2017 LAG Aischgrund e.V.

2017

1.Quartal		2.Quartal		3.Quartal		4.Quartal		Gesamt	
Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt

Prozessmanagement	Mitgliederversammlung (MV)			MV					1	
	Vorstandssitzung (VS)	1 VS		1 VS		2 VS		2 VS	6	
	Projektauswahlverfahren (PAV)	1 PAV		1 PAV		2 PAV		1 PAV	5	
	Teambesprechung (TB)	TB		TB		TB		TB	laufend	
	Entwicklungsbeirat (EB)	EB							1	
	Arbeits- und Projektgruppen (nach Bedarf)	X		X		X		X		
	Projektplanungsgespräche	3P		3P		3P		3P	12	
Qualitätsmanagement	Monitoring	VS		VS/MV		VS		VS	5	
	Evaluierung			bei MV				Jahresrückblick	2	
	Qualifizierung (nach Angebot)	X		X		X		X		
Öffentlichkeitsarbeit	Presseeinladungen	1		2		2		1	6	
	Presseberichte	3		3		3		3	12	
	Internetauftritt LAG	X		X		X		X	laufend	
	Verbreitung LAG-Publikationen	X		X		X		X	laufend	
	Aischgrund-Journal	X		X		X		X		
Interregionale Kooperation	Neustrukturierung Steigerwald (AG und Austausch)	AG		AG		AG		AG	4	
	Kommunale Allianzen u.ä. (Austausch)	KA		KA		KA		KA	4	
	Landkreise NEA, ERH, Regionalentwicklung			AG NEA				Lenk NEA	2	
	Austausch / Vernetzungstreffen LEADER-Mfr. EMFF			Mfr EMFF		EMFF		Mfr	4	
	Austausch / Kooperation Radwegekonzept	Austausch		Workshop		Treffen Austausch		Veranstaltung	4	